



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.133/2021

privind aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11549/2019, aferent investiției „Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei și Pescarilor în Municipiul Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13745/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr. 13842/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13751/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.13861/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Solicitarea nr. 756/10.09.2021 a executantului – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12768/13.09.2021
- Contractul de lucrări nr.11549/09.08.2019, aferent investiției „Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei și Pescarilor în Municipiul Gheorgheni” – încheiat între Municipiul Gheorgheni în calitate de achizitor și S.C. Winfor Trade S.R.L. și S.C. Antrepriza de Construct Drumuri și Autostrăzi S.R.L., în calitate de executanți, modificat prin Actul adițional nr.1 cu numărul de înregistrare 6442/12.06.2021,
- Contractul de finanțare nr. 3381/16.03.2018
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, cu modificările ulterioare,
- H.C.L. 49/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei, Pescarilor”, modificată prin H.C.L. nr.188/2019,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate *pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului* – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 455.822,55 lei cu TVA**, la Contractul de lucrări nr.11549/09.08.2019, modificat prin Actul adițional nr.1, aferent investiției „**Reabilitarea și modernizarea străzilor Dózsa György, Belchiei și Pescarilor în Municipiul Gheorgheni**”.

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Anexa
la HCL-133/2021

CONSTRUCTOR:Asociere S.C. WINFOR TRADE S.R.L. si S.C. ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI S.R.L.
 OBIECTIV : Reabilitarea si modernizarea strazilor din Municipiul Gheorgheni, Judetul Harghita

Anexa 1.1

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT					REST DE REALIZAT			
Nr. crt	Categorie lucrari	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR 03.09.2021 realizat (conform situatii de lucru)	Rest fizic de executat la 03.09.2021, data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza E3)	Valoarea Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoarea ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10= 9*An - 9	11=8-10
	Constructii si instalatii	4.323.524,91	528.555,38	359.073,86	4.493.006,43	1.628.596,10	2.864.410,33	1.528.246,78	383.044,16	3.247.304,48
1	INSTALATII ELECTRICE	364.187,47	-	-	364.187,47	166.569,26	197.618,21	130.264,61	33.868,80	231.487,01
1.1	Construire Sistem de iluminat nou	364.187,47	-	-	364.187,47	166.569,26	197.618,21	130.264,61	33.868,80	231.487,01
2.1	STRADA DOZSA GYORGY	453.734,11	-	-	453.734,11	419.346,62	34.387,49	16.277,36	4.232,11	38.619,60
2.2	Terasamente	38.502,55	-	-	38.502,55	35.214,29	3.288,26	12,88	3,35	3.291,61
2.2	Sistem rutier	237.310,78	-	-	237.310,78	235.302,85	2.007,93	1.256,43	326,67	2.334,60
2.3	Trotuare	54.036,60	-	-	54.036,60	40.648,62	13.387,98	6.943,00	1.805,18	15.193,16
2.4	Trotuare intrari	26.736,05	-	-	26.736,05	26.736,05	-	-	-	-
2.5	Amenajare zone verzi	7.281,85	-	-	7.281,85	-	7.281,85	3.422,18	889,77	8.171,62
2.6	Signuranta circulatiei	8.421,47	-	-	8.421,47	-	8.421,47	4.642,88	1.207,15	9.628,62
2.7	Reatea pluviala - Terasamente	40.472,06	-	-	40.472,06	40.472,06	-	-	-	-
2.8	Reatea pluviala - Constructii	40.972,75	-	-	40.972,75	40.972,75	-	-	-	-
3	STRADA BELCHIEI	1.793.602,07	-	-	1.793.602,07	82.112,57	1.711.489,50	976.275,19	239.531,55	1.951.021,05
3.1	Terasamente	143.082,78	-	-	143.082,78	82.112,57	60.970,21	183,00	47,58	61.017,79
3.2	Sistem rutier	881.036,44	-	-	881.036,44	-	881.036,44	585.917,66	152.338,59	1.033.375,03
3.3	Trotuare	193.132,62	-	-	193.132,62	-	193.132,62	95.026,58	24.706,91	217.839,53
3.4	Trotuare intrari	123.054,04	-	-	123.054,04	-	123.054,04	67.737,69	17.611,80	140.665,84
3.5	Amenajare zone verzi	14.138,48	-	-	14.138,48	-	14.138,48	6.645,00	1.727,70	15.866,18
3.6	Signuranta circulatiei	11.600,50	-	-	11.600,50	-	11.600,50	6.054,21	1.574,09	13.174,59
3.7	Reatea pluviala - Terasamente	208.476,98	-	-	208.476,98	-	208.476,98	46.228,37	12.019,38	220.496,36
3.8	Reatea pluviala - Constructii	164.080,23	-	-	164.080,23	-	164.080,23	113.482,69	29.505,50	193.585,73
4	STRADA PESCARILOR	55.000,00	-	-	55.000,00	807.901,25	55.000,00	55.000,00	-	55.000,00
4.1	Terasamente	1.018.093,74	-	-	1.018.093,74	807.901,25	210.192,49	96.406,36	25.065,65	235.258,14
4.2	Sistem rutier	86.839,00	-	-	86.839,00	69.860,34	16.978,66	48,50	12,61	16.991,27
4.3	Trotuare	532.485,36	-	-	532.485,36	506.727,82	16.757,54	16.156,36	4.200,65	29.958,19
4.4	Trotuare intrari	124.215,34	-	-	124.215,34	26.377,91	97.837,43	47.909,54	12.456,48	110.293,91
4.5	Amenajare zone verzi	56.427,76	-	-	56.427,76	17.673,69	38.754,07	21.396,99	5.563,22	44.317,29
4.6	Signuranta circulatiei	4.028,94	-	-	4.028,94	-	4.028,94	1.893,83	492,39	4.521,33
4.7	Reatea pluviala - Terasamente	7.763,34	-	-	7.763,34	-	7.763,34	4.004,09	1.041,06	8.804,40
4.8	Reatea pluviala - Constructii	88.541,01	-	-	88.541,01	80.014,43	8.526,58	2.307,14	599,86	9.126,44
5	RETEA PLUV.-STRADA FABRICA VECHIE	117.792,99	-	-	117.792,99	107.247,06	10.545,93	2.689,91	699,38	11.245,31
5.1	Reatea pluviala - Terasamente	31.219,32	-	-	31.219,32	-	31.219,32	14.778,50	3.842,41	35.061,73
5.1	Reatea pluviala - Terasamente	17.879,73	-	-	17.879,73	-	17.879,73	4.851,65	1.261,43	19.141,16

112

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT						REST DE REALIZAT		
Nr. crt	Categorie lucrari	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR 03.09.2021 realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la 03.09.2021, data intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10
5,2	Reatea pluviala - Constructii	13.339,59			13.339,59		13.339,59	9.926,84		
6	RETELE UTILITATI	647.861,88	528.555,38	359.073,86	817.343,40	145.334,65	672.008,75	287.800,77	2.580,98	15.920,57
6.1	Reatea pluviala - Terasamente	89.281,16			89.281,16	27.258,08	62.023,08	28.047,80	74.828,20	746.686,95
6.2	Reatea pluviala - Constructii	558.580,72	528.555,38	359.073,86	728.062,24	118.226,57	609.835,67	259.752,97	7.292,43	69.315,51
7	ORGANIZARE DE SANTIER	14.826,32			14.826,32	7.331,76	7.494,56	6.444,00	1.675,44	677.371,44
7.1	Lucrari pt. organizare de santier	14.605,84			14.605,84	7.331,76	7.274,08	6.244,00	1.623,44	9.170,00
7.2	Lucrari pt. organizare de santier	220,48			220,48		220,48	200,00	52,00	8.897,52
	TOTAL FARA TVA	4.323.524,91	528.555,38	359.073,86	4.493.006,43	1.628.596,11	2.864.410,32	1.528.246,78	383.044,16	272,48
	TVA	821.469,73			853.671,22	309.433,26	544.237,96	290.366,89	72.778,39	3.247.304,48
	TOTAL CU TVA	5.144.994,64			5.346.677,65	1.938.029,37	3.408.648,28	1.818.613,67	455.822,55	616.987,85
										3.864.292,33

INDICINTE

8/2