



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.134/2021

privind aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.2850/2020, aferent investiției „Extindere și modernizarea rețea de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13739/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.13853/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13749/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Referatul de specialitate nr.13862/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Solicitarea nr.508/10.09.2021 a executantului – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12745/10.09.2021,
- Contractul de lucrări nr.2850/26.02.2020, aferent investiției „Extindere și modernizarea rețea de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Gheorgheni” – încheiat între Municipiul Gheorgheni în calitate de achizitor și S.C. Andesit-Impex S.R.L., în calitate de executant,
- Contractul de finanțare nr. 1086/30.01.2018
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022–2024, cu modificările ulterioare,
- H.C.L. 42/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției "Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita", modificată prin H.C.L. nr.68/2020,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate *pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului* – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 1.506.948,24 lei cu TVA**, la Contractul de lucrări nr.2850/26.02.2020, aferent investiției „**Extindere și modernizarea rețea de alimentare cu apă potabilă în Municipiul Gheorgheni**”

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Nórbert-Vencel

Anexa
la HCL - 134/2021

DENUMIREA PROIECTULUI: Extindere și modernizare rețea de alimentare cu apă potabilă în municipiul Gheorgheni
 NR. DE REFERINȚĂ AL PROIECTULUI: Contract nr.: 2850/26.02.2020
 BENEFICIAR: Municipiul Gheorgheni
 CONSTRUCȚOR: Andesit-impex SRL
 DIRIGINTE DE ȘANTIER: ing. Csato Arpad

Anexa 1.1

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT							REST DE REALIZAT	
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR realizat (conform situatii de lucru)	Rest fizic de executat la 03.09.2021, dat a intrării în vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse în rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=-6-7	9	10= 9+An - 9	11=8+10
1	Etapa 1	4,052,059.37	66,538.54	0.00	4,118,597.91	1,380,915.54	2,737,682.37	1,475,937.44	383,743.73	3,121,426.10
2	Etapa 2	5,315,923.77	54,939.17	0.00	5,370,862.94	768,987.93	4,601,875.01	2,239,697.71	582,321.40	5,184,196.41
3	Etapa 3	2,648,707.05	19,161.78	0.00	2,667,868.83	134,217.92	2,533,650.91	1,154,915.07	300,277.92	2,833,928.83
	Etapa 1 - Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj	243,920.32	0.00	0.00	243,920.32	0.00	243,920.32	0.00	0.00	243,920.32
	Etapa 3- Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj	53,783.25	0.00	0.00	53,783.25	0.00	53,783.25	0.00	0.00	53,783.25
	TOTAL FARA TVA	12,314,393.76	140,639.69	0.00	12,455,033.25	2,284,121.39	10,170,911.86	4,870,550.22	1,266,343.06	11,437,254.92
	TVA	2,339,734.81	26,726.50	0.00	2,366,461.31	433,983.06	1,932,473.25	925,404.54	240,605.18	2,173,078.43
	TOTAL CU TVA	14,654,128.57	167,366.19	0.00	14,821,489.57	2,718,104.45	12,103,385.11	5,795,954.76	1,506,948.24	13,610,333.35

ȘTEFANIA COMERCIA

AUT. NR. 00028040, 000280508, 00026693, 00030588