



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.135/2021

privind aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13862/2020, aferent investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiului Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13726/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.13832/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13750/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.13858/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Solicitarea nr. 3654/15.09.2021 a executantului – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12950/15.09.2021,
- Contractul de lucrări nr.13862/16.09.2020, aferent investiției „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiului Gheorgheni” – încheiat între Municipiul Gheorgheni, în calitate de achizitor, și S.C. Tig-Rad System S.R.L., în calitate de executant,
- Contractul de finanțare nr. 4520/09.07.2019,
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, cu modificările ulterioare,
- H.C.L. 87/2018, privind aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiul Gheorgheni”, modificată prin H.C.L. nr.36/2019,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate *pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului* – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 226.997,45 lei cu TVA**, la Contractul de lucrări nr.13862/16.09.2020, aferent investiției „**Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din Municipiului Gheorgheni**”

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Nofbert-Vencel

Anexă
la HCL-135/2021

Anexa 1.1

CONSTRUCTOR:S.C. TIG-RAD SYSTEM S.R.L. Gheorgheni
 OBIECTIV : Reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului de Specialitate din Municipiul Gheorgheni

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT 13862/16.09.2020.					1577909.13 lei				
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10	
	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR 03.09.2021 realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la 03.09.2021, data intrarii in valoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT		
54001	INFRASTRUCTURA	174,840.36	0.00	0.00	174,840.36	0.00	174,840.36	80,194.09	24,058.23	198,898.59	
54002	SUPRASTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54003	ARHITECTURA	631,859.19	0.00	0.00	631,859.19	0.00	631,859.19	319,275.96	95,767.79	727,626.98	
54004	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE	230,850.24	0.00	0.00	230,850.24	0.00	230,850.24	130,935.53	39,280.66	270,130.90	
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE	124,940.39	0.00	0.00	124,940.39	0.00	124,940.39	73,742.05	27,112.62	147,063.01	
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE	48,383.88	0.00	0.00	48,383.88	0.00	48,383.88	29,989.85	8,986.96	57,380.84	
54008	ACEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54009	AMFNJARE SPATII VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54010	TEREN DE SPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54011	IMPREJMUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54012	ORGANIZARE DE SANTIER	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,759.72	527.92	4,527.92	
	TOTAL FARA TVA	1,214,874.06	0.00		1,214,874.06	0.00	1,214,874.06		190,754.16	1,405,628.22	
	TVA	230,826.07			230,826.07	0.00	230,826.07		36,243.29	267,069.36	
	TOTAL CU TVA	1,445,700.13			1,445,700.13	0.00	1,445,700.13		226,997.45	1,672,697.58	