



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.136/2021

privind aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11562/2020, aferent investiției „Refacerea corpului de garaje la Stația de ambulanță din Municipiului Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13765/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.13849/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13752/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.13864/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Solicitarea executantului nr. 3655/2021- înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12951/15.09.2021,
- Contractul de lucrări nr.11562/03.08.2020, aferent investiției „Refacerea corpului de garaje la Stația de ambulanță din Municipiului Gheorgheni” – încheiat între Municipiul Gheorgheni în calitate de achizitor și S.C. Tig-Rad System S.R.L., în calitate de executant,
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, cu modificările ulterioare,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate *pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului* – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 170.847,19 lei cu TVA**, la Contractul de lucrări nr.11562/03.08.2020, aferent investiției „**Refacerea corpului de garaje la Stația de ambulanță din Municipiului Gheorgheni**”

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Anexă
la HCL-136/2021

CONSTRUCTOR:S.C. TIG-RAD SYSTEM S.R.L. Gheorgheni
 OBIECTIV : Refacerea corpului de garaje la Statia de Ambulanta Gheorgheni

Anexa 1.1

Valori in Lei (RON)		VALOARE CONTRACT 11562/03.08.2020.				1392934.79 lei					REST DE REALIZAT
1	2	3	4	5	6=3+4-5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10	
		OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR 03.09.2021 realizat (conform situatii de lucrari)	Rest fizic de executat la 03.09.2021,dat a intrarii in vigoare a OG15 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse in F3 rest de executat (conform C6)	Valoare ajustare materiale conform OG 15		
54001	INFRASTRUCTURA	323,508.75	0.00	0.00	323,508.75	101,388.47	222,120.28	127,769.90	33,220.17	255,340.45	
54002	SUPRASTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54003	ARHITECTURA	691,947.17	0.00	0.00	691,947.17	55,723.13	636,224.04	355,708.60	92,484.24	728,708.28	
45004	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE	74,067.75	0.00	0.00	74,067.75	0.00	74,067.75	41,843.36	10,879.27	84,947.02	
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE	31,246.28	0.00	0.00	31,246.28	0.00	31,246.28	17,057.22	4,434.88	35,681.16	
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE	28,958.49	0.00	0.00	28,958.49	0.00	28,958.49	9,809.65	2,550.51	31,509.00	
54008	ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54009	AMENAJARE SPATIU VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54010	TEREN DE SPORT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54011	IMPREJMUIRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Montaj utilaje,echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj	20,805.00	0.00	0.00	20,805.00	0.00	20,805.00	13,260.00	0.00	20,805.00	
54012	ORGANIZARE DE SANTIER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	TOTAL FARA TVA	1,170,533.44	0.00		1,170,533.44	157,111.60	1,013,421.84		143,569.07	1,156,990.91	
	TVA	222,401.35			222,401.35	29,851.20	192,550.15		27,278.12	219,828.27	
	TOTAL CU TVA	1,392,934.79			1,392,934.79	186,962.80	1,205,971.99		170,847.19	1,376,819.18	