



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.137/2021

privind aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr. 10879/2020, aferent investiției „Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Rosu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism – Etapa I a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13793/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.13857/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13792/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.13852/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Solicitarea nr.11357/14.09.2021 a executantului – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12927/15.09.2021,
- Contractul de lucrări 10879/21.07.2020, aferent investiției „Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Rosu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism – Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă potabilă, b) Sistem de canalizare” – încheiat între Municipiul Gheorgheni, în calitate de achizitor, și S.C. AG Serv Construct S.R.L., în calitate de executant,
- Contractul de finanțare nr. 906/20.02.2018,
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022–2024, cu modificările ulterioare,
- H.C.L. 13/2015, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investiției “Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Roșu și dezvoltarea infrastructurii pentru turism – Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă potabilă și b) Sistem de canalizare” – modificată prin H.C.L. nr.40/2017,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 1.535.849,27 lei cu TVA**, la - Contractul de lucrări 10879/21.07.2020, aferent investiției „**Ecologizarea Stațiunii Turistice Lacu Rosu si dezvoltarea infrastructurii pentru turism - Etapa I, a) Sistem de alimentare cu apă potabilă, b) Sistem de canalizare**”

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg/Norbert-Vencel

Anexa
la HCL-137/2021

CONSTRUCȚOR AG Sava Lăncrăuț SRL
 OBIECTUL: ELABORAREA STATILOR FUNDAȚIEI, SCADEI AGRO ȘI LUCRĂRII TĂRII INTERIORE ȘI ÎNDRĂPĂRII
 TERENUL (CAPITOLUL 1), SISTEMĂ DE ALIMENTARE CU AER, ȘI, SISTEM DE CĂLĂZĂRI

ANEXA 1.1

Valoarea în Lei (RON)	VALOARE CONTRACT				REALIZAT ANTERIOR 03.05.2021 restant (conform situațiilor de lucru)	Rest firm executat în 03.05.2021 de la intrarea în vigoare a OG 15 (se plasează FB)	Valoarea Materiale incluse în Fa rest de executat (conform C6)	Valoarea ajustare materiale conform OG 15	REST DE REALIZAT
	OFFERTA	MCS în OFERTA	MR în oferta	TOTAL					
Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	93.033,20	0,00	0,00	93.033,20	0,00	93.033,20			
Construcții și instalații	3.175.762,76	0,00	0,00	3.175.762,76	0,00	3.175.762,76	4.167.974,55	1.290.625,64	10.046.577,60
Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	447.569,45	0,00	0,00	447.569,45	0,00	447.569,45			
Organizare de șantier	87.556,33	0,00	0,00	87.556,33	0,00	87.556,33			
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	4.072.565,93	0,00	0,00	4.072.565,93	0,00	4.072.565,93	0,00	0,00	4.072.565,93
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	356.824,64	0,00	0,00	356.824,64	0,00	356.824,64	0,00	0,00	356.824,64
TOTAL FARA TVA	13.187.339,81	0,00	0,00	13.187.339,81	0,00	13.187.339,81	4.167.974,55	1.290.625,64	14.477.963,45
TVA	2.505.893,42			2.505.893,42	0,00	2.505.893,42		246.218,68	2.750.813,06
TOTAL CU TVA	15.692.927,23			15.692.927,23	0,00	15.692.927,23		1.535.844,32	17.228.776,51