



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.138/2021

privind aprobarea ajustării prețului aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.11940/2019, aferent investiției „Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13800/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.13851/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13795/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.13856/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Notificarea nr.167/07.09.2021 a executantului – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12602/08.09.2021,
- Contractul de lucrări nr.11940/21.08.2019, aferent investiției „Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni”- încheiat între Municipiul Gheorgheni, în calitate de achizitor, și S.C. Hidrotran S.R.L. în calitate de executant,
- Contractul de finanțare nr. 2749/15.11.2017
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, cu modificările ulterioare,
- H.C.L. 44/2017, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferente investiției „Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni, județul Harghita”- modificată prin H.C.L. nr.186/2019,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate *pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului* – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 3.140.748,76 lei cu TVA**, la – Contractul de lucrări nr.11940/21.08.2019, aferent investiției „**Extindere și modernizare rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni**”

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Norbert-Vencel


Anexă
la HCL-138/2021

Anexa 1.1

JAZA I + II + III

CONSTRUCTOR: S.C. Hidrotran SRL
 OBIECTIV: Extinderea și modernizarea rețea de canalizare menajeră în Municipiul Gheorgheni
 Valori în Lei (RON)

VALOAREA CONTRACT										
1	2	3	4	5	6-3+4-5	7	8-6-7	9	10-3+An-3	11-6+10
	OFERTA	NCS-la OFERTA	NR-la oferta	TOTAL	ANTERIOR 03.09.2021 realizat (conform situatii de lucru)	Rest frac de executat la 03.09.2021, data intrării în vigoare a OG13 (se ataseaza F3)	Valoare Materiale incluse în F3 rest de executat (conform C6)	Valoare a listare materiale conform OG 15		REST DE REALIZAT
	24,000,014.84	545,086.85	278,396.10	24,266,705.59	2,914,704.12	21,352,001.47	21,352,001.47x47.21% = 10,080,279.89	2,650,872.77		23,972,874.24
54001	INFRASTRUCTURA									
54002	SUPRASTRUCTURA									
54003	ARHITECTURA									
	INSTALATI ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE									
45004	EXTERIOARE									
54005	INTERIOARE									
	INSTALATI SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE									
54006	EXTERIOARE									
	ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER									
54008	LIBER									
	AMENAJARE SPATIU VERDE									
54009	VERDE									
54010	TEREN DE SPORT									
54011	IMPREZINDIRE									
	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	56,000.00				56,000.00				56,000.00
	Utilaje si echipamente functionale care necesita montaj	65,000.00				65,000.00				65,000.00
	ORGANIZARE DE SANTIER	150,000.00				150,000.00			16,411.90	166,411.90
54012	SANTIER									
	TOTAL FARA TVA	24,271,014.84	545,086.85	278,396.10	24,266,705.59	2,914,704.12	21,352,001.47	15,000x47.21% = 7,081.5	2,650,872.77	24,262,286.16
	TVA	4,611,492.82	103,566.50	57,895.26	4,610,674.06	553,793.78	4,106,370.28	541,064.09		4,609,834.37
	TOTAL CU TVA	28,882,507.66	648,653.35	331,291.36	28,877,379.65	3,468,497.90	25,751,371.50	3,140,748.76		28,872,120.51



S.C. JAZA I + II + III
 ROMANIA - M.D.C.T.
 CSATA ARPAD
 COMUNA DE SANTIER

INDICATOR DE CANTITATE

INDICATOR DE CANTITATE