



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr.139/2021

privind aprobarea ajustării prețului Contractului de lucrări nr.13033/2020, aferent investiției „Eficientizarea iluminatului public din municipiul Gheorgheni”

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,

în ședința extraordinară, cu convocare de îndată, din data de 01 octombrie 2021,
Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.13803/2021 al primarului Municipiului Gheorgheni;
- Raportul de specialitate nr.13835/2021, respectiv Nota de fundamentare nr.13798/2021 a Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Raportul de specialitate nr.13859/2021 al Direcției generale tehnice și de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
- Solicitarea nr.111Adm/15.09.2021 a executantului – înregistrată la Municipiul Gheorgheni cu nr.12929/15.09.2021,
- Contractul de lucrări nr.13033/01.09.2020, aferent investiției „Eficientizarea iluminatului public din municipiul Gheorgheni”- încheiat între Municipiul Gheorgheni, în calitate de achizitor, și S.C. Elba-Com S.A., în calitate de executant,
- Contractul de finanțare nr. 4867/14.11.2019
- H.C.L. 49/2021, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Gheorgheni pe anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, cu modificările ulterioare,
- H.C.L. 151/2018, privind aprobarea Documentației tehnico-economice, și a indicatorilor tehnico-economici aferente obiectivului de investiție „Eficientizarea iluminatului public din Municipiul Gheorgheni” – modificat prin H.C.L. nr.174/2018 și H.C.L. nr.131/2019,

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate *pentru prognoză și programe de dezvoltare economică, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului* – constituită în cadrul Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni,

În conformitate cu prevederile:

- art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2, alin. (1), art.3, art.4, alin. (2), din O.G. nr.15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare
- art.44, alin. (1), alin. (4) din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- art.7, alin. (6), din H.G. nr.907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3), lit.a) și art. 196 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1 – (1) Se aprobă ajustarea valorii aferente cheltuielilor cu materialele pentru restul rămas de executat, existent la data de 03.09.2021, **în valoarea totală de 177.228,35 lei cu TVA**, la Contractul de lucrări nr.13033/01.09.2020, aferent investiției „**Eficientizarea iluminatului public din municipiul Gheorgheni**”

(2) Se aprobă valorile ajustate ale cheltuielilor cu materialele conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Gheorgheni prin grija Serviciul achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,.

Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Prefectului județului Harghita,
- b) Primarului Municipiului Gheorgheni,
- c) Direcției economice și Serviciului achiziții publice, investiții, programe și proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni, la data de 01 octombrie 2021

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Erős Levente

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI,

Selyem-Hideg Norbert-Vencel

Anexa
 la HCL-139/2021

1	Valori in Lei (RON)	VALOARE CONTRACT					REALIZAT FIZIC ANTERIOR	REST FIZIC DE EXECUTAT LA	VALOARE		REST DE REALIZAT
		OFERTA	NCS	NR	TOTAL	MATERIALE INLCUSE IN REST DE EXECUTAT			AJUSTARE MATERIALE CONFORM OG 15		
										LA OFERTA	
2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6-7	9	10=9*An-9	11=8+10		
	Proiect tehnic, DTAC, DTOE si Detalii de executie	14.430,90	0,00	0,00	14.430,90	14.430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Documentatii tehnice necesare obtinerii avizelor	481,03	0,00	0,00	481,03	481,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Asistenta tehnica din partea proiectantului	8.466,13	0,00	0,00	8.466,13	0,00	8.466,13	0,00	0,00	8.466,13	
54001	INFRASTRUCTURA										
54002	SUPRASTRUCTURA										
54003	ARHITECTURA										
	INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE SI EXTERIOARE	2.341.420,20	0,00	0,00	2.341.420,20	1.572.753,51	768.666,69	561.947,26	148.931,39	917.598,08	
4.1.1	Demontare aparate de iluminat existente	86.296,51	0,00	0,00	86.296,51	69.349,39	16.947,12	0,00	0,00	16.947,12	
4.1.2	Montare corpuri de iluminat	1.873.052,77	0,00	0,00	1.873.052,77	1.503.404,12	369.648,65	271.921,61	72.066,66	441.715,31	
	Sistemizare treceri de pietoni	287.554,60	0,00	0,00	287.554,60	0,00	287.554,60	215.924,69	57.225,95	344.780,55	
4.1.3	1 Stalp pentru iluminat treceri pietoni	67.366,20	0,00	0,00	67.366,20	0,00	67.366,20	39.207,19	10.390,98	77.757,18	
	2 Surse regenerabile de energie	103.197,07	0,00	0,00	103.197,07	0,00	103.197,07	83.088,60	22.020,75	125.217,82	
	3 Montare corpuri de iluminat	116.991,33	0,00	0,00	116.991,33	0,00	116.991,33	93.628,90	24.814,22	141.805,55	
4.1.4	Inlocuire puncte de aprindere	94.516,32	0,00	0,00	94.516,32	0,00	94.516,32	74.100,96	19.638,78	114.155,10	
54005	INSTALATII TERMICE INTERIOARE										
54006	INSTALATII SANITARE INTERIOARE SI EXTERIOARE										
54008	ALEI SI TEREN DE FESTIVITATI IN AER LIBER										
54009	AMENAJARE SPATIU VERDE										
54010	TEREN DE SPORT										
54011	IMPHEJUIRE										
	Montaj utilitaj, echipamente tehnologice si functionale										
	Utilitaj si echipamente functionale care necesita montaj										
54012	ORGANIZARE DE SANTIER	28.864,80	0,00	0,00	28.864,80	0,00	28.864,80	0,00	0,00	28.864,80	
	TOTAL FARA TVA	2.393.663,06	0,00	0,00	2.393.663,06	1.587.665,44	805.997,62	561.947,26	148.931,39	954.929,01	
	TVA	454.795,98	0,00	0,00	454.795,98	301.656,43	153.139,55	106.769,98	28.296,96	181.436,51	
	TOTAL CU TVA	2.848.459,04	0,00	0,00	2.848.459,04	1.889.321,87	959.137,17	668.717,24	177.228,35	1.136.365,52	

FECSKE

ANEXA 1.1